
F L OA T I NGHOU S E S

Start Vertrieb
09/2025

techn. Planung
bis 10/2026

Start Produktion
Ab Winter 2026

Erschließung Baufeld
Frühjahr 2027

Zeitplan Beschreibung
September 2025 Start Vertrieb
Bis Oktober 2026 technische Planung
Ab Winter 2026 Start Produktion
Frühjahr 2027 Erschließung Baufeld
Frühjahr 2027 Bau Steganlage
Sommer 2027 Lieferung erste Häuser
Sommer 2027 Start Vermietung erster Häuser

Bau Steganlage
Frühjahr 2027

Lieferung erster Häuser
Sommer 2027

Start Vermietung
Sommer 2027

Vorbereitung 
Baumaßnahmen
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